Pirkkala - Linnainmaa Yleisaikataulu
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B PRRkaA 1]

2 -11 LOHKO 6 HATANPAA PLV 600-2920 e21224 'MWV —— —(— -
3 +1441 Hatanpaan valtatie PLV 600-1100 Osa 1 02.12.24 |11

4  +11.2 Hatanpéaanvaltatie PLV 1100-1940 Osa 2 021224 W2 oo——— - — —
5 +11.3 Hatanpaan valtatie PLV 1940-2920 Osa 3 02.12.24 |18

6 -1.2 LOHKO 7 HARMALA PLV 2920-6360 18.11.24 1.

7 +1.21 Nuolialantie PLV 2920-3800 Osa 1 18.11.24 2!

8 +1.22 Nuolialantie PLV 3800-4780 Osa 2 184124 (2 — ———————————

9 +1.23 Nuolialantie PLV 4780-5480 Osa 3 18.11.24 ;2!

10 +1.24 Kenkatie PLV 5480-6360 Osa 4 10.01.25

11 +1.3 KAYTTOONOTTO VAIHE 1. PIRKKALA 18.04.28

12 -14 LOHKO 8 PIRKKALA PLV 6360-9898 28.04.28

13 +1.441 Naistenmatkantie HO 801 PLV 6360-7760 01.05.28

14 +1.4.2 Naistenmatkantie HO 802 PLV 7760-9180 28.04.28

15 +1.43 Naistenmatkantie HO 803 PLV 9180-9898 28.04.28

16 +1.5 KAYTTOONOTTO VAIHE 2. PIRKKALA 19.09.31
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18 -241 LOHKO 3 LINNAINMAA VAIHE 1 PLV 4588-5900 18.11.24 2.

19 +2141 Laakarinkatu PLV 4588-5900 HO 305 osa 1 18.11.24 21!
20 +2.2 KAYTTOONOTTO VAIHE 1. LINNAINMAA 18.04.28
21 -23 LOHKO 3 LINNAINMAA VAIHE 2 PLV 5930-8796 28.04.28
22 +2.31 Kaupinlaakson bulevardi PLV 5930- 6860 HO 305 Osa 2 28.04.28
23 +2.3.2 Kaupinlaakson bulevardi / Heikkilankatu PLV 6860-8440 HO 306 28.04.28
24 +23.3 Heikkilankatu / Maentakusenkatu PLV 8440-8796 HO 307 28.04.28
25 +24 KAYTTOONOTTO VAIHE 2. LINNAINMAA 21.04.31
26 -25 LOHKO2 VARIKKO 18.11.24
27 +2.51 VARIKKOALUEEN RAKENTAMINEN 18.11.24
28 +25.2 HERMIANKATU 01.05.28
29 253 KAYTTOONOTTO HERMIANKATU 11.10.29
30 +254 ITSENAISYYDENKATU 03.06.25

‘Partolan asemakaava lainvoimainen
Varikon rakentamistyot vaimit
Rakentamistyot vaimiit Osaq
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